Cuadro 15. Cronograma de actividades

Nro	ACTIVIDADES	1999						2000												2001					
		Julio – Dic.						Ene. - Junio						Julio – Dic						Ene. - Junio					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Revisión, Consulta y Recopilación Bibliográfica.																								
	Diseño del Proyecto Educativo ILIPAC 2.002																								
	Sensibilización, acercamiento y motivación de la Comunidad Educativa.																								
	Convocatoria a la comunidad educativa y presentación del proyecto																								
	Elaboración y aplicación de instrumentos para la recolección de información																								
	Taller de Fundamentación y conceptualización del PEI																								
	Conformación Democrática y Participativa del Gobierno Escolar																								
	Estructuración del Consejo Directivo y demás instancias administrativas.																								
	Adopción del Manual de Convivencia y Manual de Funciones.																								
	Validación del Diagnóstico y determinación del Análisis Situacional																								
	Estructuración del Banco Estadístico de Datos y diseño de software.																								
	Estructuración del Componente Conceptual																								
	Determinación y Definición de los Principios y Fines del ILIPAC.																								
	Unificación de criterios sobre las concepciones de Hombre, Cultura.																								
	Definición participativa de la caracterización de los actores sociales.																								

Nro	ACTIVIDADES	1999						2000												2001					
		Julio – Dic.						Ene – Junio						Julio – Dic.						Ene – Junio					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Determinación y Definición de los Principios y Fines del ILIPAC.																								
	Unificación de criterios sobre las concepciones de Hombre, Cultura.																								
	Definición participativa de la caracterización de los actores sociales.																								
	Construcción colectiva de la Visión y Misión del ILIPAC.																								
	Estructuración del Componente Administrativo.																								
	Estudio, análisis y compilación de las normas educativas legales.																								
	Establecimiento de los lineamientos del proceso administrativo del ILIPAC.																								
	Estructuración del Componente Pedagógico.																								
	Capacitación de docentes en programas curriculares y proyectos pedagógicos																								
	Definición del Proceso Evaluativo que determina el rendimiento académico																								
	Promoción y fomento del desarrollo de una actitud investigativa y de innovación.																								
	Estructuración del Componente Comunitario.																								
	Fundamentación de los principios de participación y trabajo con la comunidad.																								
	Implementación de la Escuela de Padres y de Programas de Educación Formal																								
	Seguimiento, control, monitoreo y evaluación del proyecto.																								
	Edición Video Proyecto Educativo ILIPAC																								
	Elaboración documento final b. texto trabajo maestría.doc																								

Cuadro 15. Cronograma de actividades