

### 12.2. Los Replanteamientos Y Lo Que En Realidad Ocurrió

Tiempo		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10			
Fases	Tareas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Selección de la Muestra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elegir el grupo control y el grupo experimental.</li> </ul>																																								
2. Diseñar instrumento para determinar los Niveles de Comprensión en el área de Matemáticas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sustentos teóricos de la Enseñanza para la Comprensión.</li> </ul>																																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del instrumento y aplicación de la prueba piloto.</li> </ul>																																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corrección del instrumento.</li> </ul>																																								
3. Aplicación del Pretest para el grupo experimental y para el grupo control.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fijar horas y fechas de la aplicación del instrumento.</li> </ul>																																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación del instrumento y tabulación.</li> </ul>																																								

